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Abstract 
      
The aim of this thesis was to develop the quality assurance of Renevo Ltd. Renevo Ltd which is a construction 
company focusing on the building renovations. Renevo Ltd operates in Helsinki, Lahti and Jyväskylä and employs 
about 50 people. 
 
This thesis focused on the work-time quality assurance. The aim was to create a quality control tool which 
Renevo Ltd can use during the typical wet room renovation tasks.  A theory about quality, quality assurance dur-
ing the renovation task and quality requirements for building renovation were presented. In this thesis a typical 
wet room renovation made by Renevo Ltd was described from the beginning to end. The description included the 
potential problems related to the work phases and how to prevent these problems from occurring. The target 
was to make a quality control card in which the most common quality standards and the potential problems were 
taken into account. Nowadays a quality control card is one of the most common quality assurance tools which the 
construction companies use. In this thesis the results of the effectiveness of the control card and its usefulness 
for the company were collected. 
 
The result of this thesis was the quality control card for wet room renovation tasks. The main point of the quality 
control card was to increase the quality assurance made by employers. The quality control card includes 17 
things which must be checked either before, during or after the work. The quality control card also works as a 
checklist and a quality document. 
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1 JOHDANTO 
 
1.1 Työn taustat ja tavoitteet 
 
Opinnäytetyön aiheen ja toimeksiannon sain Renevo Oy:ltä työskennellessäni siellä. Renevo Oy:llä 
on selkeä tarve panostaa laadunvarmistukseen ja kehittää sitä yrityksen kasvaessa. Yrityksen sen 
tämän hetkinen laadunvarmistus perustuu ainoastaan työnjohtajien satunnaisiin katselmuksiin sekä 
luovutustarkastuksiin. Näin ollen työnaikainen laadunvarmistus jää olemattomaksi ja lähes kokonaan 
työtekijän varaan, kuitenkin vastuun ollessa työnjohdolla ja viime kädessä toimitusjohtajalla. Renevo 
Oy:llä ei ole myöskään dokumentoitua laaduntarkastusta.    
 
Opinnäytetyön tavoitteeksi asetetaan sopivan työvälineen luominen laadunvarmistukseen. Sen tar-
koituksena on varmistaa laadukas korjaustyö alusta loppuun, kuitenkaan lisäämättä siihen käytettä-
viä resursseja. Opinnäytetyön toinen tavoite on työntekijä tasolla tapahtuvan omaehtoisen laadun-
tarkastamisen lisääminen ja siitä syntyvä dokumentoitu laaduntarkastus. Teen opinnäytetyötäni 
työnjohtoharjoittelun ohessa työskennellessäni Renevo Oy:ssä, tällöin pystyn seuraamaan läheltä ja 
käytännön tasolta useaa märkätilan peruskorjauskohdetta. Teen opinäytetyötä tiiviissä yhteistyössä 
tilaaja yrityksen yhteyshenkilön sekä kaikkien työnjohtajien kanssa. 
 
1.2 Renevo Oy 
 
Renevo Oy on vuonna 2012 perustettu korjausrakentamiseen keskittynyt rakennusalan yritys, joka 
on osa Avain Yhtiöt konsernia. Renevo Oy tarjoaa rakennustöiden lisäksi myös LVI-järjestelmien mit-
taus-, säätö- ja huoltotöitä sekä rakennussiivouspalveluja. Yritys työllistää tällä hetkellä noin 50 ra-
kennusalan ammattilaista kolmessa eri toimipisteessä; Helsingissä, Lahdessa ja Jyväskylässä. Yrityk-
sen organisaatio muodostuu toimitusjohtajasta, työnjohtajista sekä työntekijöistä. (renevo.fi.) 
 
Renevo Oy:n suurimpia asiakkaita ovat asumisoikeusasunto-yhtiöt, kauppakeskukset sekä vakuutus-
yhtiöt. Renevo Oy toteuttaa vuositasolla toista sataa märkätilojen sekä huoneistojen peruskorjausta 
taloyhtiöille ja esimerkiksi hotelliketjuille. Edellä mainittujen lisäksi yritys on toteuttanut myös lukui-
sia toimitilamuutoksia eri kauppakeskuksiin sekä toimistorakennuksiin. Renevo Oy on voimakkaasti 
kasvava ja innovatiivinen yritys. Renevo Oy:n tulevaisuuden näkymät ja mahdollisuudet tavoitteelli-
seen kasvuun ovat varsin hyvät kun huomioidaan kasvava korjausrakentamisen tarve Suomessa. 
Renevo Oy:n lähitulevaisuuden strategiaan kuuluu myös asuintalojen uudistuotanto perustajaura-
koitsijamuodossa.  
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2 LAATU RAKENTAMISESSA 
 
2.1 Laatu käsitteenä 
 
Laadulla käsitteenä on monia määritelmiä ja useampi ulottuvuus. Yksi tapa laadun määrittämiselle 
on jakaa se tuotteen palvelun tai toiminnan laatuun. Tuotteen laatu on merkittävä kilpailutekijä ja 
huomionherättäjä. Tuotteen laadun tekijöitä ovat esimerkiksi valmistuksen ja suunnittelun laatu. 
(Rakennustöiden laatu 2014, 7.) Haatajan opetusmateriaalin (2015) mukaan, laatu on hyödykkeen 
ominaisuus, mikä tarkoittaa vastaavuutta asetettuihin vaatimuksiin, taloudellisuutta, sopivuutta käyt-
tötarkoitukseen ja asiakkaan tyytyväisyyttä. Laatu on myös arvo, jonka asiakas saa tuotteesta suh-
teessa hintaan, toimitusaikaan ja tuotteen tuottamisen kokonaisyhteiskunnallisiin vaikutuksiin.  
 
 
 
 
Kuvio1. Kuvio asiakkaan näkökulmasta laatuun (Rakennustöiden laatu 2014, 10) 
 
2.2 Laatu korjausrakentamisessa 
 
Korjaushankkeen laatua voidaan tarkastella monesta näkökulmasta. Joillekin laatu merkitsee sitä, 
että työt tehdään kerralla kunnolla, joillekin sitä, että pidetään mitä luvataan, joillekin taas sitä, että 
on opittu virheistä ja yhdessä mietitty järkevä tapa toimia. Laatu voidaan myös jakaa neljään osaan: 
suunnittelun, tuotannon, asiakkaan ja ympäristön laatuun. (Korjaustöiden laatu 2011, 12.) Laaduk-
kaan työsuorituksen lisäksi korjaushankkeen onnistuminen edellyttää saumatonta yhteistyötä hank-
keen eri osapuolten välillä. Edellytyksenä toimivalle ja saumattomalle yhteistyölle on, että kaikilla 
osapuolilla on yhteinen näkemys hankkeen lopputuloksesta ja työskentelytavoista, joilla siihen pääs-
tään. Haasteena korjauskohteissa on ollut, ettei tuotannon ja lopputuloksen laadun määrittäminen 
ole aina niin yksiselitteistä kuin uudisrakentamisessa. (Korjaustöiden laatu 2011, 19.) 
 
         
         7 (23) 
 
Tässä opinnäytetyössäni keskityn tuotannon laatuun. Tuotannon laatu tarkoittaa, että korjaustyö 
tehdään aina suunnitellussa aikataulussa ja kustannustavoitteessa sekä turvallisesti ja laatutavoittei-
den mukaisesti hyvää rakennustapaa noudattaen. Laatua on myös se, että työssä käytetään kohtee-
seen soveltuvia työmenetelmiä, olosuhteet vastaavat työn ja materiaalien vaatimuksia ja että työ 
voidaan tehdä ilman ylimääräisiä häiriöitä. Hankkeen lopputuloksen tulee vastata suunnitteluasiakir-
joja ja sille asetettuja laatuvaatimuksia.(Korjaustöiden laatu 2011, 12.) 
 
Ohjeita ja laatuvaatimuksia:  
 
 SisäRYL 2013 
 Rakentamisen laatu 2014 
 Korjaustöiden laatu 2011 
 RT- kortit 
 valmistajien ohjeet. 
 
2.3 Laatu märkätilasaneerauksissa 
 
”Märkätila tarkoittaa sellaista huonetilaa, jonka lattiapinta joutuu tilan käyttötarkoituksen vuoksi alt-
tiiksi vedelle ja jonka seinäpinnoille voi roiskua sekä tiivistyä vettä.” (Suomen RakMK C2 1998, 2). 
Theseuksessa julkaistussa opinnäytetyössä (Hakanen 2013) kuvataan laatua märkätilasaneerauk-
sessa seuraavasti, laatu on käsite, joka on mahdollista saavuttaa huomioimalla kaikki eri vaiheet ja 
sisäistämällä vastuullinen rakentaminen. Oikeiden materiaalien ja rakenneratkaisujen käyttäminen 
mahdollistaa pitkään kestävän ja ennen kaikkea toimivan märkätilan vuosiksi eteenpäin. Osapuolten 
toimiva yhteistyö on välttämätön edellytys, joka vie kohti kestävää märkätilasaneerausta. 
 
2.4  Laatuvaatimukset  
 
Laatuvaatimuksia esitetään Rakennustiedon julkaisemassa Rakennustöiden yleiset laatuvaatimukset 
kirjasarjassa, jonka teokset ovat kirjallinen kuvaus hyvästä rakennustavasta. RYL:n keskeisin tavoite 
on kiinteistö- ja rakennusalan yhteisen laatukäsityksen avulla tarjota käytännön työkaluja hyvänra-
kennustavan mukaiseen suunnitteluun ja toteutukseen. Jos ja kun kohteen tekninen laatutaso on 
kuvattu RYL:n avulla, saadaan samalla käsitteet ja mittarit rakennustyön lopputulosten puolueetto-
maan arviointiin. RYL toimii myös rakennusselostusten viiteteoksena.(SisäRYL 2013, 4.)  
 
Märkätilojen rakentamisen laatuvaatimukset löytyvät Rakennustöiden yleiset laatuvaatimukset, Ta-
lonrakennuksen sisätyöt kirjasta(SisäRYL), joka on järjestyksessään kirjasarjan kolmas teos. Se kä-
sittää talonrakennuksen sisäpuoliset rakennustyöt, minkä pääpääkohteita ovat sisäpintojen päällys-
tys- ja verhoustyöt, kiintokalustaminen sekä muut sisäpuolen rakennusosat, joilla ei ole kantavia tai 
jäykistäviä ominaisuuksia. (SisäRYL 2013, 15). Työn aikaisissa laatuvaatimuksissa sekä valmiin työn 
laadunarvioinnissa voidaan korjausrakentamisessa soveltaa tapauskohtaisesti uudiskohteiden laatu-
vaatimuksia. Saneerauskohteissa esimerkiksi seinien suoruuden osalta ei välttämättä saavuteta 
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RYL:n laatuvaatimuksia, ellei seinäpintaa oikaista. Seinä- ja lattiapintojen kiilamaisuus näkyy myös 
laatoituksessa. (Korjaustöiden laatu 2011, 160.)  
 
Taulukko 1. SisäRYL:n laatuvaatimukset tasaisuudesta (Korjaustöiden laatu 2011, 160) 
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3 LAADUNVARMISTUS 
 
3.1 Laadunvarmistuksen merkitys 
 
Laadunvarmistus on laadunhallintaan kuuluva systemaattinen toiminta, jolla varmistetaan osoitetta-
valla tavalla, että tuotteiden laatu vastaa odotuksia ja niille asetettuja vaatimuksia. (Rakennustöiden 
laatu 2014, 12). Theseuksessa julkaistussa opinnäytetyössä (Lahti 2012) toteaa, että laadunvarmis-
tus rakentamisessa on tehtävätason laatuvaatimusten täyttymisen varmistusta. Vastaava työnjohtaja 
on vastuussa työmaan hanke- ja tehtävätason laadunrakentamisesta. Yrityksen laatujärjestelmä an-
taa kehykset urakoitsijan laaduntuottokykyyn. Tästä huolimatta ammattitaitoinen henkilökunta kui-
tenkin vastaa viimekädessä laadusta rakennus- sekä korjaushankkeessa.  
 
3.2 Työnaikainen laadunvarmistus ja menetelmät 
 
Työnaikainen laadunvarmistus kuvaa työn aikana tehtäviä laadunvarmistustoimenpiteitä, jotka oh-
jaavat työntekijää laadunvarmistukseen työn kuluessa. Työnaikainen laadunvarmistus on erityisen 
tärkeää korjausrakennuskohteissa. Toiminnalliset ja visuaaliset laatuvaatimukset täyttävä lopputulos 
edellyttää, että kaikissa työvaiheissa noudatetaan suunniteltua korjaustapaa, ja että työ tehdään 
siihen liittyvien suunnitelmien ja materiaalivalmistajien ohjeiden mukaisesti. Kuivumisaikoja ja olo-
suhdevaatimuksia tulee noudattaa. (Korjaustöiden laatu 2011, 16.) 
 
3.3 Laaduntarkastuskortti 
 
Laaduntarkastuskortti on yksi laadunvarmistuksen työväline sekä dokumentti. Laadunvarmistuslo-
makkeet ja dokumentit ovat tehtävätason laatusuunnitelmia, joita rakennusalan yritykset käyttävät 
työnohjauksessa ja valvonnassa. Laaduntarkastuskorttia tai sitä vastaavaa asiakirjaa käytetään käy-
tännön tasolla esimerkiksi tehtävänsuunnittelun apuvälineenä, työntekijän tarkastuslistana, mallitöi-
den tarkastuslistana ja laadun dokumentoinnissa. Laaduntarkastuskortti sisältää työhön liittyviä tar-
kastuksia ja mittauksia sekä niille asetetut raja-arvot tai laatuvaatimukset.  
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4 LAADUNVARMISTUS RENEVO OY:SSÄ 
 
4.1 Märkätilasaneerauksen työvaiheet ja niissä esiintyvät potentiaaliset ongelmat 
 
Opinnäytetyössä tavoitteena oli laatia laadunvarmistuskortti Renevo Oy:ssä tehtäviin märkätilasa-
neerauksiin. Lisäksi kuvataan tyypillinen märkätilan peruskorjaus työvaiheittain, sisällyttäen jokai-
seen työvaiheeseen potentiaaliset ongelmat sekä työlle asetetut laatuvaatimukset. Renevo Oy tekee 
vuositasolla useita kymmeniä märkätilojen peruskorjauksia jo ainoastaan asumisoikeusyhtiöille ja 
näin ollen työtavat sekä työskentely ovat hyvin pitkälti konseptoitua. 
 
Merkittävä ero korjaus- ja uudisrakentamisen välillä on yleisesti vallitseva toimintatapa, jossa kor-
jaustyön alla olevaa rakennusta käytetään korjaustoimista huolimatta. Käytössä olevissa korjauskoh-
teissa käyttäjien turvallisuuden takaaminen, käyttöhäiriöiden minimointi sekä korjaustöiden nopea 
suorittaminen ovat toteuttajille asetettuja suuria haasteita, jotka voidaan kokea myös potentiaalisina 
ongelmina laadukasta lopputulosta tavoiteltaessa. Tilaajien ja käyttäjien tiedottaminen korostuu 
etenkin korjaushankkeissa, koska heidän tyytyväisyyteensä vaikuttaa oleellisesti se, kuinka hyvin 
heidän toiveensa otetaan huomioon hankkeessa ja kuinka hyvin heidät pidetään ajan tasalla. 
(Korjaustöiden laatu 2011, 19.) Asumisoikeusyhtiöille tehtävissä remonteissa asukas ei ole tilaaja 
eikä siten myöskään maksaja. Asukkaat ovat käyttäjiä ja siten tärkeä osapuoli korjaushankkeessa, 
koska he usein asuvat remontin keskellä tai sijaisasunnossa remontin aikana. Näin ollen asukkaiden 
toiveita on kuunneltava ja yhteistyön on oltava saumatonta.  
 
Opinnäytetyöni on suunnattu rakennusalalla toimiville, joten en ole kuvannut työvaiheita pikkutar-
kasti vaihe vaiheelta. Sen lisäksi opinnäytetyöni ei ole työohje. Tässä luvussa en ole myöskään otta-
nut huomioon materiaalien varastointia, koska Renevo Oy:llä on toimiston yhteydessä varsin kattava 
oma varasto, jonka kautta lähes kaikki materiaalit kulkevat. Tämän takia materiaalien ja tarvikkeiden 
väliaikaista varastointia ei juurikaan tapahdu työkohteissa tai se on vähäistä ja helposti hallittavaa. 
 
4.1.1 Aloituskatselmus 
 
Ennen varsinaisten töiden aloittamista työnjohtaja suorittaa yhdessä tilaajan/asiakkaan kanssa työ-
kohteessa aloituskatselmuksen, josta laaditaan aloituskatselmuspöytäkirja.  
 
Aloituskatselmuksessa käydään läpi seuraavat asiat:  
 työnkulku  
 aikataulu ja aloitusajankohta  
 materiaalivalinnat sekä mahdolliset lisähintaiset kalusteet 
 pinta-alojen tarkistemittaus 
 työhön liittyvät käytännön asiat.  
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Aloituskatselmuspöytäkirjassa on esitetty aloituspäivämäärä, pinta-alat, käytettävät materiaalit sekä 
sähkö- ja LVI- urakoitsija. Aloituskatselmuspöytäkirja dokumentoidaan ja lisätään ennen töiden aloit-
tamista työkansioon, jonka työnjohtaja luovuttaa työn suorittajalle ennen töiden aloitusta. 
Työkansion on oltava aina mukana työmaalla työskennellessä. 
 
Työkansio sisältää: 
 aloituskatselmuspöytäkirjan  
 vedeneristyspöytäkirjan 
 materiaaliluettelon (nimike, merkki, määrä) 
 työntekijän tuntilistan.  
 
4.1.2 Suojaus  
 
Työt aloitetaan suojauksella, johon sisältyy kulkuteiden suojaus sekä pölynhallinta. Pölynhallinta to-
teutetaan ilmanvaihdollisesti pölytiiviillä eristämisellä ympäristöstä ilmanvaihdollisesti sekä tilan ali-
paineistuksella. Suojauksen tekee yrityksen oma purkutyöntekijä ennen purkutöiden aloittamista. 
Sähkö- ja vesikalusteiden purkamisen toteuttavat alihankkijat. 
 
Potentiaaliset ongelmat:  
 pölyn leviäminen  
 olemassa olevien rakenteiden tai pintojen vaurioituminen.  
 
Vaatimukset: 
 Työkohteeseen kuuluvat tilat osastoidaan, alipaineistetaan tai pöly poistetaan kohdepois-
tolla, jossa koneet ja laitteet varustetaan imurilla. Tilojen ovet tiivistetään teippaamalla tai 
tiivisteellä, jolloin ovesta voidaan kulkea. (Asuntojen märkätilojen korjaus. RT 84–11093, 4.) 
 Pölyntorjunta sekä olemassa olevien että säilytettävien rakennusosien ja pintojen suojaami-
nen korjauskohteissa tulee olla tehokasta. Pölyntorjunnan merkitys korostuu etenkin käy-
tössä olevissa korjauskohteissa.  
 IV- venttiileiden tulppaus. 
 
4.1.3 Purku 
 
Purkaminen käsittää pintamateriaalien, mahdollisten märkien tai vaurioituneiden rakenteiden ja van-
hojen tasoitteiden purkamisen sekä laastien poiston jyrsimällä. Purkutyö kestää kohteesta riippuen 
yleensä noin 1-2 työvuoroa.  
 
Potentiaaliset ongelmat:  
 riittämättömän syvälle ulotettu purku, vanhoja ”kopo” -tasoitteita jää purkamisen jälkeen 
 yllätykset rakenteiden kunnon osalta. 
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Vanhojen ”kopo” -tasoitteiden poisto on erittäin tärkeää laadukkaan ja pitkäikäisen lopputuloksen 
saavuttamiseksi. Näkymättömien rakenteiden kuntoa ei voi varmuudella tietää, mutta hyvällä arvi-
oinnilla, kuntotutkimuksella sekä laskennallisella käyttöiän määrittämisellä niiden kunnon voi arvioida 
varsin hyvin. 
 
 
4.1.4 Kuivatus 
 
Usein syynä märkätilojen peruskorjaukseen on kosteus. Märkätila peruskorjataan yleisesti joko es-
teettisistä tai kosteuden aiheuttamista syistä. Näin ollen etenkin roiskevesialueet vaativat lähes poik-
keuksetta koneellista kuivatusta. Kuivatuksessa kuivataan vaurioitumattomat kostuneet rakenteet. 
Suurimpaan osaan Renevo Oy:n toteuttamiin märkätilojen peruskorjauksiin on ollut syynä liiallinen 
kosteus, joka yleensä esiintyy huonona sisäilmana tai pintamateriaalien irtoiluna alustastaan.  
 
Purkutyön jälkeen yleensä jo seuraavan päivänä kuivatukseen erikoistunut aliurakoitsija käy mittaa-
massa kosteuden joko porareikä- tai pintamittaamalla ja asentaa tarvittavan kuivatuskaluston. Tar-
vittaessa mittauksen ja kuivatuksen suorittava yritys laatii kohteesta erillisen kuivatuspöytäkirjan. 
Kuivatusajat vaihtelevat kohteittain kuivatustarpeesta riippuen. Yleisesti kuivatusajat ovat yhdestä 
kahteen viikkoa, jolloin muu työskentely kohteessa on haastavaa tai mahdotonta olosuhteista joh-
tuen. 
 
Potentiaaliset ongelmat: 
 kuivatuksen ajallinen kesto, koska tarkempi kuivatukseen kuluva aika voidaan määrittää 
vasta purkutyön jälkeen. Tämä vaikeuttaa selkeästi ajallista suunnittelua sekä resurssien 
hallintaa. 
 Kuivatuksesta syntyvät olosuhdemuutokset asutussa asunnossa. Kuivatus voi nostaa asun-
non huonelämpötilaa ja ilmankosteutta normaalistaa poikkeavalle tasolle. 
 
Vaatimukset: 
 Kuivatuksessa on syytä käyttää siihen erikoistunutta yritystä, joka omaa ammattitaitoiset 
työntekijät ja parhaiten soveltuvat menetelmät kuivatukseen. 
 
 
4.1.5 Tasoitus  
 
Seinärakenteiden tasoitustarve riippuu kohteesta. Tasoittamalla oikaistaan pintojen epätasaisuudet 
sekä kaltevuusvirheet. Lattian tasoituksella korjataan epätasaisuudet sekä lattian kallistukset lattia-
kaivoon nähden. Rankarakenteisissa seinissä käytetään Finnfoamin Tulppa- märkätilalevyä. 
Kuivumisaika vedeneristykseen on yksi vuorokausi.(ardex.fi). 
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Potentiaaliset ongelmat: 
 Vesi ei ohjaudu esteettä lattiakaivoon ja se lammikoituu.  
 Tarttuvuus on huono. 
 Tasoitus ei täytä laatoitukselle vaadittavia tasaisuusvaatimuksia. 
 
Vaatimukset: 
 Lattian kaltevuuden on oltava sellainen, että vesi valuu esteettä lattiakaivoon. Lattian tavoi-
tekaltevuus on vähintään 1:100 ja lattiakaivon lähellä noin 0,5 metrin säteellä lattiakaivosta 
1:50. (SisäRYL 2013, 145.) 
 Tasoitteet ovat käyttötarkoitukseen sopivat ja niitä koskevien standardien ja ohjeiden mu-
kaiset. SisäRYL 2013, 264). 
 
 
Taulukko 2. Seinän ja lattian alustan sallitut tasaisuuspoikkeamat (SisäRYL 2013, 145) 
 
 
 
4.1.6 Vedeneristys 
 
Tasoituksen jälkeen tehdään vedeneristys seiniin ja lattioihin, joiden on liityttävä vesitiiviisti yhteen, 
vähintään 100mm limityksellä. Lattian vedeneristys tehdään vasta kun seinät on laatoitettu alimpaa 
laattavarvia lukuun ottamatta. Alusta käsitellään pohjusteella ennen vedeneristystyötä. Kuivumisaika 
laatoitukseen on 12 tuntia. (Ardex S 1-K vedeneriste) (ardex.fi). 
 
Potentiaaliset ongelmat: 
 Käytetään eri valmistajien tuotteita, jotka eivät välttämättä sovellu käytettäväksi yhdessä. 
 Vedeneristyksen ja lattiakaivon liitosta ei ole tehty asianmukaisesti. 
 Vedeneristyksen kuivakalvopaksuudet eivät täyty tai tartunta alustaan on riittämätön. 
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Vaatimukset: 
 Alustan ja vedeneristyksen sekä vedeneristyksen ja pintamateriaalien on sovittava kemialli-
sesti ja fyysisesti keskenään yhteen siten, että riittävä kestoikä ja tartunta eri kerrosten vä-
lillä saavutetaan. (RT 84–11166, Märkätilojen rakenteet, 11). 
 Vedeneristyksen ja lattiakaivon liitoksen on oltava niin tiivis, ettei vesi pääse vedeneristyk-
sen alapuolisiin rakenteisiin vaikka vedenpinta kaivossa nousisi liitoksen yläpuolelle. (Sisä-
RYL 2013, 239). 
 Renevo Oy:n käyttämän Ardex vedeneristeen kuivakalvopaksuuden tulee olla 0,5mm. 
(www.ardex.fi, Ardex S 1-K vedeneristeen tuote esite). 
 Alusta on kiinteä, luja ja käsitelty siten, että vedeneristyksen riittävä tartunta ja kiinnittymi-
nen alustaan on mahdollista saavuttaa. (SisäRYL 2013, 238). 
 Vedeneristys nostetaan kynnykseen yleensä 15mm. (Märkätilojen rakenteet RT 84–11166, 
9). 
 
Kuva 1. Lattiakaivo betonirakenteisessa välipohjassa (Märkätilojen rakenteet RT 84–11166, 1) 
 
 
4.1.7 Laatoitus ja saumaus 
 
Ennen laatoitustyötä on syytä valmistella työvaihe suunnittelemalla laattajako. Laattajaolla pyritään 
siihen, että leikatut laatat sijoitetaan aina reunoihin eikä niiden koko olisi pienempi kuin puolet alku-
peräisestä koosta. Lattioissa laattajako lähdetään tekemään lattiakaivon laatoituskehyksestä täysillä 
laatoilla.  Seinien laatoitus aloitetaan aina toiseksi alimmasta laattarivistä ylöspäin, kuitenkin vähin-
tään 100mm lattiasta.  Seinien alimmat laattarivit laatoitetaan vasta lattialaatoituksen jälkeen. Laatat 
kiinnitetään Ardexin X 77 kiinnityslaastilla. Kuivumisaika saumaukseen on seinillä kahdeksan ja latti-
oilla 24 tuntia. (ardex.fi). 
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Laattojen saumaus tehdään Ardexin G8S saumalaastilla.  Elastiset silikonisaumat tehdään lopuksi 
kun saumalaasti on kuivunut. Silikonia käytetään pysty- sekä vaakanurkissa, laatoituskehyksissä, 
läpivienneissä ja eri materiaalien rajapinnoissa. Silikonina on käytettävä märkätiloihin soveltuvaa ja 
homesuojattua saniteettisilikonia. 
 
Kuva 2. Havainne kuva seinän laattajaosta (Pekkinen 2014)  
 
Potentiaaliset ongelmat: 
 laatan tartunta alustaan 
 Lopputulos ei vastaa visuaalisia vaatimuksia. 
 saumojen riittämätön täyttyminen 
 elastiset saumat. 
Vaatimukset: 
 Laastin peittävyys tarkastetaan irrottamalla juuri kiinnitetty laatta. Laastin peittävyysasteen 
tulisi olla lattialaatoissa 80 – 90 % ja seinälaatoissa 70 – 75 %. 
 Laatoitus on ulkonäöltään tasalaatuinen ja yhdenmukainen. (Sisäryl 2013, 146, 149). 
 Saumojen riittävä täyttyminen on varmistettava saumatessa, eikä saumojen pesua saa 
tehdä liian suurella vesimäärällä. (Lehtonen 2014). 
 Lopuksi on tarkistettava, että kaikki elastiset saumat on tehty ja niiden tarttuvuus on riit-
tävä. 
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Taulukko 3. Valmiin seinän ja lattian sallitut tasaisuuspoikkeamat (SisäRYL 2013, 149) 
 
 
 
4.1.8 Kalustus ja loppusiivous 
 
Kylpyhuoneen komerot, kaapit ja kalusteet kiinnitetään seinään tai putkijalkojen varaan. Kalusteina 
käytetään ainoastaan käyttötarkoitukseen sopivia kalusteita.  Sähkö- ja vesikalustuksen tekevät ali-
urakoitsijat, jotka vastaavat heidän käyttämiensä tuotteiden soveltuvuuden märkätiloihin. 
 
Loppusiivouksen tekee yrityksen omat rakennussiivoajat kun kaikki edellä mainitut työvaiheet on 
tehty.  
 
Potentiaaliset ongelmat 
 sovittuja kalusteita tai varusteita jää asentamatta 
 laattojen tai muiden pintamateriaalien vaurioituminen asennuksessa. 
 
 
4.1.9 Luovutus ja lopputarkastus 
 
Kun märkätilakohteen kaikki työt on tehty, työn suorittaja luovuttaa kohteen työkansion työnjohta-
jalle. Sen jälkeen työnjohtaja tarkastaa lopputuloksen, kuitenkin yleensä ennen loppusiivousta.  
 
Työnjohtaja suorittaa yhdessä asukkaan ja/tai tilaajan kanssa varsinaisen lopputarkastuksen, missä 
tarkastetaan silmämääräisesti lopputuloksen laatu ja että kaikki aloituskatselmuksessa sovitut työt 
on tehty. Lähes poikkeuksetta lopputarkastuksessa havaitaan jotain pieniä puutteita tai huomautet-
tavaa. Työnjohtaja laatii lopputarkastuksesta pöytäkirjan, jonka hän dokumentoi työkansion sisältä-
mien dokumenttien kanssa yrityksen tietokantaan. Kohteen työntekijä tai aliurakoitsija käy korjaa-
massa pöytäkirjaan merkityt puutteet tai korjattavat asiat. 
 
Potentiaaliset ongelmat: 
 Työntekijä ei tarkasta työnjälkeään riittävän perusteellisesti. 
 Lopputarkastuksessa ei päästä näkemään pintojen alle. 
 
Vaatimukset: 
 Tarvitaan laadunvarmistukseen työkalu sekä töiden tarkastuslista. 
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Kuva 3. Laatuvaatimukset täyttävä valmis kylpyhuone (Huhtilainen 2015) 
 
4.2 Laadunvarmistuksen kehittäminen märkätilasaneerauksissa 
 
Tässä luvussa keskityn työn aikaiseen ja työn jälkeiseen laadunvarmistuksen kehittämiseen. Työnai-
kainen laadunvarmistus kuvaa työn aikana tehtäviä laadunvarmistustoimenpiteitä, jotka ohjaavat 
työntekijää itseään laadunvarmistukseen työn edetessä. Laaduntarkastus ja laadunmittaus ovat osa 
työn aikaista laadunvarmistusta. Laaduntarkastuksen tulisi olla aina kirjallista ja dokumentoitua, 
jotta sen myöhempi tarkastelu ja tulosten seuraaminen olisi helpompaa.  
 
4.2.1 Laaduntarkastuskortti 
 
Laadunvarmistuksen välineeksi Renevo Oy:llä päätettiin luoda laaduntarkastuskortti, joka toimisi 
myös työntekijän käyttämänä tarkastuslistana. Laaduntarkastuskortille asetettiin seuraavat tavoit-
teet; helppokäyttöinen, toimiva ja ennen kaikkea hyödyllinen niin työnjohtajille kuin myös työnteki-
jöille. Laaduntarkastuskortti on yksi laadunvarmistuksen työväline sekä dokumentti. Laadunvarmis-
tuslomakkeet ja dokumentit ovat tehtävätason laatusuunnitelmia, joita rakennus yritykset käyttävät 
työnohjauksessa ja valvonnassa. Laaduntarkastuskortin yksi pääidea tässä työssä oli lisätä työnteki-
jöiden omaehtoista laaduntarkastusta, koska työntekijät on saatava mukaan tekemään kirjallista laa-
duntarkkailua. Omaehtoinen laaduntarkastus laajentaa näin vastuuta laadunvarmistuksesta työnte-
kijä tasolle. 
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Tein laaduntarkastuskortin (Liite 1.) kesän 2015 aikana työskennellessäni Renevo Oy:ssä, jolloin mi-
nun oli helppo haastatella työnjohtoa ja näin saada hyvä lähtökohta laaduntarkastuskortin tekemi-
selle. Pääsin myös tutustumaan moniin märkätilojen peruskorjauksiin käytännönläheisesti, mikä 
edesauttoi ja helpotti laaduntarkastuskortin kokoamista. Laaduntarkastuskorttia lähdettiin rakenta-
maan työvaiheissa esiintyvien potentiaalisten ongelmien sekä työnjohdon kokemusten pohjalta. Laa-
duntarkastuskorttiin on sovellettu Rakentamisen yleiset laatuvaatimukset, Talonrakennuksen sisätyöt 
2013 julkaisua. Laaduntarkastuskortti on työkohdekohtainen. Se sisältää työntekijän ja työnjohtajan 
nimen, töiden aloituspäivämäärän ja työkohteen osoitteen. Laaduntarkastuskortti sisältää yhteensä 
17 työtä edeltävää, työnaikaista sekä työn jälkeen tarkastettavaa ja/tai mitattavaa asiaa.   
 
4.2.2 Laaduntarkastuskortin käyttö käytännön tasolla 
 
Laaduntarkastuskortti lisätään työnjohtajan tekemään työkansioon, jonka työntekijä saa ennen töi-
densä aloittamista kohteessa. Työntekijän on täytettävä laaduntarkastuskorttiin työkohteen osoite, 
töiden aloituspäivämäärä sekä oma nimensä.  Tämän jälkeen työntekijä tarkastaa ja täyttää jokaisen 
kohdan töiden edetessä kunnossa/väärin sarakkeeseen. Jos tarkastus on kunnossa, hän laittaa ras-
tin kuittaussarakkeen kohtaan työntekijä. Jos työntekijä kuitenkin havaitsee tarkastuksessa korjatta-
vaa, täytyy havainto kirjata korjattavaa-sarakkeeseen ja vasta korjauksen suorittamisen jälkeen voi 
rastittaa kuittaussarakkeen.  Työnjohtaja voi työkohteessa käydessään tehdä niin sanottuja pistoko-
keita, ja jos hän havaitsee virheitä, täytyy ne kirjata korjattavaa-sarakkeeseen.  
 
Työntekijät ovat aina velvoitettuja täyttämään laaduntarkastuskorttia töiden edetessä. Allekirjoitta-
malla laaduntarkastuskortti ennen sen lopullista luovuttamista työnjohtajalle, vastaa työntekijä siitä, 
että kaikki tarkastukset on suoritettu ja kaikki korjattavaksi merkatut puutteet on korjattu. Tällöin 
työntekijän luovuttaessa työkohteen ja työkansion työnjohtajalle hän tekee kohteeseen itselle luovu-
tuksen. Laaduntarkastuskorttia voidaan käyttää myös uuden työntekijän tai aliurakoitsijan tekemän 
mallityön tarkastuslistana. Tällöin laaduntarkastuskortti toimii osana perehdyttämistä koska uudelle 
työntekijälle tai aliurakoitsijalle on helppo esittää kortin avulla työlle asetetut laatuvaatimukset sekä 
pakolliset tarkastukset työn aikana. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         
         19 (23) 
 
5 HAASTATTELUT, TULOKSET JA KEHITTÄMINEN 
 
Laaduntarkastuskortti otettiin Renevo Oy:ssä käyttöön kesällä 2015. Laaduntarkastuskortin toimi-
vuuden selvittämiseksi sekä sen jatkokehityksen kannalta oli erittäin tärkeää kerätä palautetta ja 
tuloksia laaduntarkastuskortin käytettävyydestä ja sen hyödyllisyydestä. Päätin haastatella kahta 
työnjohtajaa sekä kymmentä työntekijää tähän tarkoitukseen laatimallani laaduntarkastuskortin arvi-
ointilomakkeella. Liite 2. Arviointilomake sisältää kuusi kappaletta asteikolla 1-5 arvioitavia kohtia 
sekä kaksi kysymystä, joihin vastataan kirjallisesti. Pyrin tekemään arviointilomakkeesta mahdolli-
simman selkeän ja laadunvarmistuskortin kehittämiseen hyödynnettävän. Arviointilomakkeen täytti 
yhteensä kaksi työnjohtajaa ja kymmenen työntekijää. Arviointi tapahtui nimettömänä, koska arvioin 
sen pienentävän huomattavasti kynnystä antaa mahdollisimman rehellinen palaute. Arvioitsijoiden 
määrä tässä vaiheessa on varmasti riittävä löytämään laaduntarkastuskortin hyödyt sekä sen tärkeys 
yrityksen laadunvarmistuksessa. Haastattelu ajankohta sijoittui syksylle 2015, jolloin laaduntarkas-
tuskortti oli ollut käytössä kohteista riippuen noin 2-3 kuukautta. Arviointilomakkeen vastausvaihto-
ehdot ovat 1(ei) – 5(kyllä). Kysymyksien vastaukset muutin keskiarvoiksi, jolloin vastauksista oli 
helppo havaita ne asiat, jotka laaduntarkastuskortti on täyttänyt. Tuloksien perusteella laaduntar-
kastuskortista voidaan todeta ainakin seuraavia asioita: 
 
 helppokäyttöinen ja helposti ymmärrettävä (ka 4,8) 
 hyötyä omassa työskentelyssä/työvaiheiden suunnittelussa (ka 4) 
 mahdollisten riskien ja virheiden havaitseminen on helpompaa (ka 4,4) 
 vaikutus työnjälkeen ja laatuun (ka 4). 
 
Kirjallinen palaute oli pääosin positiivista ja hyvää. Konkreettisempien tuloksien saamiseksi tarvitaan 
kuitenkin huomattavasti pidempi tarkastelu aika, ennen kaikkea laaduntarkastuskortin hyödyllisyy-
den selvittämiseksi yritykselle. Laaduntarkastuskorttia on kehitetty jo sen käyttöönotto vaiheessa 
lisäämällä uusia tarkastettavia kohtia. Haastattelujen tulosten perusteella tällä hetkellä ei ole kuiten-
kaan akuutteja kehitystarpeita laaduntarkastuskortin toimivuuden kannalta. Laaduntarkastuskorttiin 
liittyviä kehitys ideoita ovat esimerkiksi sen muuttaminen käytettäväksi mobiililaitteissa, jolloin ku-
vien liittäminen helpottuisi ja paperityöt vähenisi. Tämä olisi Renevo Oy:n näkökulmasta looginen 
suunta kehittää laaduntarkastuskorttia, koska yritys tekee tällä hetkellä aloituskatselmukset ja lop-
putarkastukset tabletti-tietokoneella käytettävällä mobiilisovelluksella.  
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6 YHTEENVETO JA POHDINTA 
 
Opinnäytetyön tavoitteena oli kehittää työntekijöiden omaehtoista laaduntarkastusta ja valmistaa 
toimiva työväline tähän tarkoitukseen. Tavoitteita lähdettiin toteuttamaan tekemällä Renevo Oy:lle 
laaduntarkastuskortti märkätilasaneerauksiin, joka oli osa yrityksen laajempaa laadunvarmistuksen 
kehittämisprojektia. Tavoitteiden toteutumista tarkastelin haastattelemalla työntekijöitä ja työnjohta-
jia yksinkertaisella arviointilomakkeella. Tulosten pohjalta voidaan todeta, että tavoitteet toteutuivat 
suurelta osin, koska pystyin luomaan sellaisen työvälineen laaduntarkastukseen, joka on sekä työn-
tekijöiden että työnjohtajien mielestä toimiva, helppokäyttöinen ja hyödyllinen. Toinen opinnäyte-
työlle asetettu tavoite oli dokumentoitu laaduntarkastus, joka saavutettiin myös laaduntarkastuskor-
tin toimiessa tästä eteenpäin yhtenä Renevo Oy:n laatudokumenttina. Pidemmällä aikavälillä uskon 
laaduntarkastuskortista olevan paljon hyötyä koko yritykselle ja heidän laadunvarmistuksen kehittä-
misprojektissa.  
 
Laaduntarkastuskorttia tullaan varmasti tulevaisuudessa kehittämään ja hiomaan vielä oikeaan muo-
toonsa ja tekemään vastaavanlaisia laaduntarkastuskortteja myös muihin saneeraus kohteisiin. Re-
nevo Oy:n laadunvarmistusta tullaan tulevaisuudessa kehittämään myös jo tehdyn laaduntarkastus-
kortin lisäksi esimerkiksi kohde kohtaisilla laatusuunnitelmilla, jotka ovat isommissa korjausraken-
nushankkeissa tänä päivänä välttämättömiä.  
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LIITE 1: LAADUNTARKASTUSKORTTI 
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LIITE 2: HAASTATTELULOMAKE 
 
Laaduntarkastuskortin arviointi  
     
Työnjohtaja  2kpl 
Työntekijä  10kpl  
       Tulokset 
                             Ei          EOS       Kyllä           (ka) 
Onko laatukortti helppokäyttöinen ja helposti ymmärrettävä 1     2     3     4     5 (4,8)  
 
Onko laatukortista hyötyä omassa työskentelyssä/työvaiheiden  
suunnittelussa     1     2     3     4     5 (4) 
 
Onko laatukortti lisännyt tietämystäsi rakentamisen yleisistä  
laatuvaatimuksista    1     2     3     4     5 (3) 
  
Oletko huomannut mahdolliset riskit ja virheet helpommin  
laatukortin avulla     1     2     3     4     5 (4,4) 
 
Onko laatukortilla ollut vaikutusta työnjälkeen/laatuun  1     2     3     4     5 (4) 
 
Onko reklamaatiot tai rakennustekniset virheet vähentyneet 1     2     3     4     5 (3) 
 
 
 
 
Onko laaduntarkastuskortissa mielestäsi kehitettävää,  
jos on niin mitä: 
 
 
 
 
Palaute:  
 
 
 
 
 
 
